

## Qualicities Plan de travail local

2006									
	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
<b>PROJET QUALICITIES</b>	Transmission de la version projet du référentiel	<b>Réunion de projet à Pézenas</b> = travail sur le référentiel : définition des exigences et recherche des preuves à fournir pour un audit	Transmission de la nouvelle version projet du référentiel	<b>Réunion de projet à Ubeda</b> = Finalisation du référentiel présentation de l'auto-évaluation					<b>Réunion de projet à Anderlecht</b> = Bilan de l'auto-évaluation  Validation du référentiel
<b>COLLECTIVITES ENGAGEES DANS LA DEMARCHE</b>	<b>1<sup>ère</sup> réunion du comité local *</b> : présentation du projet, du label et compte rendu éventuel de visite pour les partenaires qui ont été visités.  Explication et organisation du comité local : coordinateur, organisation du travail, moyens de communication internes, fréquence des réunions...  Identification des patrimoines		<b>2<sup>ème</sup> réunion du comité local :</b> travail de validation locale du référentiel Qualicities  → Envoi des modifications envisagées à Amandine LEOPOLD	<b>3<sup>ème</sup> réunion du comité local :</b>  Explication du processus d'auto-évaluation.  Comment remplir les fiches de bonnes pratiques correspondant à chaque critère ?	Mise en œuvre des exigences au sein de la collectivité  Suivi de l'avancement par le coordinateur	Mise en œuvre des exigences au sein de la collectivité  Suivi de l'avancement par le coordinateur	Mise en œuvre des exigences au sein de la collectivité  Auto-évaluation de la conformité	<b>4<sup>ème</sup> réunion du comité local :</b> bilan – résultat de l'auto-évaluation  +  → Envoi des modifications envisagées à Amandine LEOPOLD	

\* Comité local = Elus et techniciens locaux, associations, acteurs privés, ... concernés par le projets